

№ п/п	Муниципальное образование	Наименование населенного пункта	Мероприятия необходимые для создания технической возможности подключения домовладений *	Адрес домовладения*, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения)	Наименование газораспределительной организации	Срок догазификации	
						год	месяц
1	2	3	4	5	6	7	8
28375	Мошковский р-н	п. октябрьский	Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	квартал 1, дом 1	ООО «Газпром газораспределение Томск»	2021	октябрь
28376	Мошковский р-н	п. октябрьский	Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	квартал 3, дом № 8	ООО «Газпром газораспределение Томск»	2021	октябрь
28377	Мошковский р-н	п. октябрьский	Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	Квартал 5, дом 8	ООО «Газпром газораспределение Томск»	2022	декабрь
28378	Мошковский р-н	п. октябрьский	Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	квартал 7, дом № 27	ООО «Газпром газораспределение Томск»	2021	октябрь
28379	Мошковский р-н	п. октябрьский	Строительство газораспределительной сети	пер.Садовый, д 1, кв 1	ООО «Газпром газораспределение Томск»	2023	май
28380	Мошковский р-н	п. октябрьский	Строительство газораспределительной сети	пер.Садовый, д 1, кв 2	ООО «Газпром газораспределение Томск»	2023	май
28381	Мошковский р-н	п. октябрьский	Строительство газораспределительной сети	пер.Садовый, д 1, кв 3	ООО «Газпром газораспределение Томск»	2023	май
28382	Мошковский р-н	п. октябрьский	Строительство газораспределительной сети	пер.Садовый, д 2, кв 1	ООО «Газпром газораспределение Томск»	2023	май
28383	Мошковский р-н	п. октябрьский	Строительство газораспределительной сети	пер.Садовый, д 2, кв 2	ООО «Газпром газораспределение Томск»	2023	май
28384	Мошковский р-н	п. октябрьский	Строительство газораспределительной сети	пер.Садовый, д 3, кв 1	ООО «Газпром газораспределение Томск»	2023	май

2838 5	Мошковск ий р-н	п октябрьс кий	Строительство газораспредел ительной сети	пер.Садовый, д 3, кв 2	ООО «Газпром газораспредел ение Томск»	20 23	май
2838 6	Мошковск ий р-н	п октябрьс кий	Строительство газораспредел ительной сети	пер.Садовый, д 4, кв 1	ООО «Газпром газораспредел ение Томск»	20 23	май
2838 7	Мошковск ий р-н	п октябрьс кий	Строительство газораспредел ительной сети	пер.Садовый, д 4, кв 2	ООО «Газпром газораспредел ение Томск»	20 23	май
2838 8	Мошковск ий р-н	п октябрьс кий	Строительство газораспредел ительной сети	пер.Садовый, д 4, кв 3	ООО «Газпром газораспредел ение Томск»	20 23	май
2838 9	Мошковск ий р-н	п октябрьс кий	Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Дачная, №35/3	ООО «Газпром газораспредел ение Томск»	20 22	дека брь
2839 0	Мошковск ий р-н	п октябрьс кий	Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Квартал 2, дом 6	ООО «Газпром газораспредел ение Томск»	20 21	октя брь
2839 1	Мошковск ий р-н	п октябрьс кий	Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Комсомольская, д 1	ООО «Газпром газораспредел ение Томск»	20 23	май
2839 2	Мошковск ий р-н	п октябрьс кий	Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Народная, дом 2/1	ООО «Газпром газораспредел ение Томск»	20 22	дека брь
2839 3	Мошковск ий р-н	п октябрьс кий	Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Народная, дом 4	ООО «Газпром газораспредел ение Томск»	20 21	октя брь
2839 4	Мошковск ий р-н	п октябрьс кий	Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Полевая, дом 13	ООО «Газпром газораспредел ение Томск»	20 21	октя брь
2839 5	Мошковск ий р-н	п октябрьс кий	Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул. Радужная, дом 4, кв. 4	ООО «Газпром газораспредел ение Томск»	20 22	дека брь
2839 6	Мошковск ий р-н	п октябрьс кий	Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Железнодоро жная, д 4, кв 2	ООО «Газпром газораспредел ение Томск»	20 22	дека брь

2846 5	Мошковск ий р-н	п октябрьс кий	Строительство газораспредел ительной сети	ул.Садовая, д. 7, кв 1	ООО «Газпром газораспредел ение Томск»	20 23	май
2846 6	Мошковск ий р-н	п октябрьс кий	Строительство газораспредел ительной сети	ул.Садовая, д. 7, кв 2	ООО «Газпром газораспредел ение Томск»	20 23	май
2846 7	Мошковск ий р-н	п октябрьс кий	Строительство газораспредел ительной сети	ул.Садовая, д. 8, кв 1	ООО «Газпром газораспредел ение Томск»	20 23	май
2846 8	Мошковск ий р-н	п октябрьс кий	Строительство газораспредел ительной сети	ул.Садовая, д. 9	ООО «Газпром газораспредел ение Томск»	20 23	май
2846 9	Мошковск ий р-н	п октябрьс кий	Строительство газораспредел ительной сети	ул.Садовая, д.13/1	ООО «Газпром газораспредел ение Томск»	20 23	май
2847 0	Мошковск ий р-н	п октябрьс кий	Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Садовая, д.18а, кв. 2	ООО «Газпром газораспредел ение Томск»	20 23	май
2847 1	Мошковск ий р-н	п октябрьс кий	Строительство газораспредел ительной сети	ул.Учительская, д 1	ООО «Газпром газораспредел ение Томск»	20 23	апре ль
2847 2	Мошковск ий р-н	п октябрьс кий	Строительство газораспредел ительной сети	ул.Широкая, д 1	ООО «Газпром газораспредел ение Томск»	20 23	май
2847 3	Мошковск ий р-н	п октябрьс кий	Строительство газораспредел ительной сети	ул.Широкая, д 15	ООО «Газпром газораспредел ение Томск»	20 23	июнь
2847 4	Мошковск ий р-н	п октябрьс кий	Строительство газораспредел ительной сети	ул.Широкая, д 18	ООО «Газпром газораспредел ение Томск»	20 23	июнь
2847 5	Мошковск ий р-н	п октябрьс кий	Строительство газораспредел ительной сети	ул.Широкая, д 19	ООО «Газпром газораспредел ение Томск»	20 23	июнь
2847 6	Мошковск ий р-н	п октябрьс кий	Строительство газораспредел ительной сети	ул.Широкая, д 21	ООО «Газпром газораспредел ение Томск»	20 23	июнь
2847 7	Мошковск ий р-н	п октябрьс кий	Строительство газораспредел ительной сети	ул.Широкая, д 26	ООО «Газпром газораспредел ение Томск»	20 23	июнь
2847 8	Мошковск ий р-н	п октябрьс кий	Строительство газораспредел ительной сети	ул.Широкая, д 33/1	ООО «Газпром газораспредел ение Томск»	20 23	июнь
2847 9	Мошковск ий р-н	п октябрьс кий	Строительство газораспредел ительной сети	ул.Широкая, д 4	ООО «Газпром газораспредел ение Томск»	20 23	июнь
2848 0	Мошковск ий р-н	п октябрьс кий	Строительство газораспредел ительной сети	ул.Широкая, д 5	ООО «Газпром газораспредел ение Томск»	20 23	июнь
2848 1	Мошковск ий р-н	п октябрьс кий	Строительство газораспредел ительной сети	ул.Широкая, д 6	ООО «Газпром газораспредел ение Томск»	20 23	июнь

2848 2	Мошковск ий р-н	п октябрьс кий	Строительство газораспредел ительной сети	ул.Широкая, д 6 кв 2	ООО «Газпром газораспредел ение Томск»	20 23	Июн ь
2848 3	Мошковск ий р-н	п октябрьс кий	Строительство газораспредел ительной сети	ул.Широкая, д 7	ООО «Газпром газораспредел ение Томск»	20 23	июнь
2848 4	Мошковск ий р-н	п октябрьс кий	Строительство газораспредел ительной сети	ул.Широкая, д 8	ООО «Газпром газораспредел ение Томск»	20 23	июнь
2848 5	Мошковск ий р-н	п октябрьс кий	Врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	улица Светлая, дом №3	ООО «Газпром газораспредел ение Томск»	20 21	дека брь
2848 6	Мошковск ий р-н	п октябрьс кий	Строительство газопровода- ввода	Весенняя 34/1	ООО «Стимул»	20 22	дека брь
2848 7	Мошковск ий р-н	п октябрьс кий	Строительство газопровода- ввода	Весенняя 34/2	ООО «Стимул»	20 22	дека брь
2848 8	Мошковск ий р-н	п октябрьс кий	Строительство газопровода- ввода	Весенняя 36/1	ООО «Стимул»	20 24	дека брь
2848 9	Мошковск ий р-н	п октябрьс кий	Строительство газопровода- ввода	Весенняя 38/2	ООО «Стимул»	20 23	дека брь
2849 0	Мошковск ий р-н	п октябрьс кий	Строительство газопровода- ввода	Весенняя кад.ном. 54:18:020401:109 99	ООО «Стимул»	20 23	дека брь
2849 1	Мошковск ий р-н	п октябрьс кий	Строительство газопровода- ввода	Заречная 33	ООО «Стимул»	20 23	дека брь
2849 2	Мошковск ий р-н	п октябрьс кий	Строительство газопровода- ввода	Заречная 79	ООО «Стимул»	20 22	дека брь
2849 3	Мошковск ий р-н	п октябрьс кий	Строительство газопровода- ввода	Звездная, кад.ном.54:18:02 0401:11054	ООО «Стимул»	20 22	дека брь
2979 6	Мошковск ий р-н	с Барлак	Строительство газораспредел ительной сети	пер.Центральный , д 2	ООО «Новосибирск облгаз»	20 22	июнь
2979 7	Мошковск ий р-н	с Барлак	Строительство газораспредел ительной сети	пер.Центральный , д 3	ООО «Новосибирск облгаз»	20 22	июнь
2979 8	Мошковск ий р-н	с Барлак	Строительство газораспредел ительной сети	пер.Центральный , д 4	ООО «Новосибирск облгаз»	20 22	июнь
2979 9	Мошковск ий р-н	с Барлак	Строительство газораспредел ительной сети	пер.Центральный , д 6	ООО «Новосибирск облгаз»	20 22	июнь

29800	Мошковский р-н	с Барлак	Строительство газораспределительной сети	пер.Центральный, д 7	ООО «Новосибирск облгаз»	2022	июнь
29801	Мошковский р-н	с Барлак	Строительство газораспределительной сети	пер.Центральный, д 8	ООО «Новосибирск облгаз»	2022	июнь
29802	Мошковский р-н	с Барлак	Строительство газораспределительной сети	пер.Центральный, д 9	ООО «Новосибирск облгаз»	2022	июнь
29803	Мошковский р-н	с Барлак	Строительство газораспределительной сети	пер.Школьный, д 1	ООО «Новосибирск облгаз»	2022	июнь
29804	Мошковский р-н	с Барлак	Строительство газораспределительной сети	пер.Школьный, д 5	ООО «Новосибирск облгаз»	2022	июнь
29805	Мошковский р-н	с Барлак	Строительство газораспределительной сети	ул. Озерная, д. 15/1	ООО «Новосибирск облгаз»	2024	октябрь
29806	Мошковский р-н	с Барлак	Строительство газораспределительной сети	ул.Заячий Хутор, д 30	ООО «Новосибирск облгаз»	2022	июнь
29807	Мошковский р-н	с Барлак	Строительство газораспределительной сети	ул.Заячий Хутор, д 32	ООО «Новосибирск облгаз»	2022	июнь
29808	Мошковский р-н	с Барлак	Строительство газораспределительной сети	ул.Заячий Хутор, д 34	ООО «Новосибирск облгаз»	2022	июнь
29809	Мошковский р-н	с Барлак	Строительство газораспределительной сети	ул.Заячий Хутор, д 36	ООО «Новосибирск облгаз»	2022	июнь
29810	Мошковский р-н	с Барлак	Строительство газораспределительной сети	ул.Степная, д. 11	ООО «Новосибирск облгаз»	2022	июнь
29811	Мошковский р-н	с Барлак	Строительство газораспределительной сети	ул.Степная, д. 13/1	ООО «Новосибирск облгаз»	2022	июнь
29812	Мошковский р-н	с Барлак	Строительство газораспределительной сети	ул.Степная, д. 5	ООО «Новосибирск облгаз»	2022	июнь
29813	Мошковский р-н	с Барлак	Строительство газораспределительной сети	ул.Степная, д. 9	ООО «Новосибирск облгаз»	2022	июнь
29814	Мошковский р-н	с Барлак	Строительство газораспределительной сети	ул.Центральная, д 2/2	ООО «Новосибирск облгаз»	2022	июнь
29815	Мошковский р-н	с Барлак	Строительство газораспределительной сети	ул.Центральная, д 3/1	ООО «Новосибирск облгаз»	2022	июнь
29816	Мошковский р-н	с Барлак	Строительство газораспределительной сети	ул.Центральная, д 4	ООО «Новосибирск облгаз»	2022	июнь

2981 7	Мошковск ий р-н	с Барлак	Строительство газораспредел ительной сети	ул.Центральная, д 6	ООО «Новосибирск облгаз»	20 22	июнь
2981 8	Мошковск ий р-н	с Барлак	Строительство газораспредел ительной сети	ул.Центральная, д 8	ООО «Новосибирск облгаз»	20 22	июнь